

COMUNE DI VILLARICCA

- 11 Provincia di Napoli -

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269



Ufficio Tecnico LL.PP.

Prot.Inter.n...133
Del 23/1/2012

DETERMINA n. 356 del 29/03/2012

Oggetto: Approvazione della variante all'appalto di Manutenzione Straordinaria di alcune strade cittadine e del progetto di completamento degli stessi, ai sensi dell'art.57 comma 5 D.Lgs 163/2006. Determina a contrarre.CIG: 0415433A25

Premesso:

Che con delibera di G.C. n.114 del 15.10.2008, esecutiva, fu approvato il programma lavori pubblici per il triennio 2009/2011 nel quale era previsto anche il progetto per la manutenzione straordinaria di strade cittadine;

Che questo Ufficio predispose un progetto per la manutenzione straordinaria delle seguenti strade: Via Cap.Pellegrino, Via Ten.Somma, Via D.Fontana, Via Della Resistenza, Via F. Turati, Viale della Vittoria e Corso Italia, Corso Matteotti e Corso Europa, composto dai seguenti atti tecnici: Relazione Tecnica, Computo Metrico, Incidenza Sicurezza e Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con delibera di G.C.n.125 del 16.12.09, esecutiva;

Che l'opera è finanziata dalla CDP S.p.A. di Roma posiz.4540436 00;

che con determina n.135 del 01.02.2010 fu indetta Procedura Aperta per il progetto "de quo", ai sensi degli articoli 54,55 ed 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163 del 12.4.06 e s.m.i. Massimo ribasso sull'importo a base d'asta di € 441.000,00 oltre IVA al 10%, ed € 2.812,48 per oneri di sicurezza intrinseci;

che con determina n.2183 del 27.12.2010, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con l'aggiudicazione definitiva alla Ditta SO.GE.ED s.r.l con sede in Santa Maria Capua Vetere

(CE) alla Piazza della Resistenza n.2, per il ribasso del 34,8890% sull'importo a base di € 441.000,00 oltre IVA al 10%, e quindi per l'importo netto di € 287.139,51 oltre IVA 10 %.
che il contratto con la Ditta aggiudicataria dell'appalto *de quo* è stato stipulato in data 23.02.2011 e repertoriato al n.08/2011;

che i lavori sono stati consegnati in data 09.3.2011, giusto verbale di consegna redatto in pari data;

che durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di inserire ulteriori strade nel progetto di manutenzione e precisamente: Via E.Fermi, Via Dante Alighieri, Via Martiri di Cefalonia, Via A.De Gasperi e Via D.Fontata, che presentano il manto stradale particolarmente dissestato;

che la variante presenta un aumento di spesa di € 55.402,36 al netto del ribasso avuto in sede di gara, del 34,8890%, nei limiti del 20,00%, così come previsto dall'art.2 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

che si è altresì ravvisato la necessità di eseguire ulteriori opere complementari all'appalto di manutenzione straordinaria, e precisamente, si ritiene di dover approvare il progetto di manutenzione straordinaria di Via de Nicola che presenta un nastro stradale particolarmente dissestato e non previsto nel progetto originario;

che le variazioni hanno comportato un aumento di spesa di € 79.997,41 di cui € 55.402,36 oltre IVA al 10% per variante ed € 24.595,05 oltre IVA al 10% (incluso € 300,00 per oneri di sicurezza) per opere complementari ai sensi dell'art.57 comma 5 D.lgs 163/2006 già ribassati del 34,8890%, ribasso avuto in sede di gara.

Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere così come previsto per legge, si propone l'approvazione della Perizia di Variante, del Progetto esecutivo delle Opere Complementari ed il seguente Quadro Economico:


Capitolo A per lavori

1A per lavori	€ 342.541,87
2A oneri di sicurezza	€ 2.812,48
Totale capitolo A	€ 345.354,35

Capitolo B somme a disposizione

1B IVA al 10% su 1° ed oneri di sicurezza	€ 34.435,43
2B Incentivo art.92 comma 5 D.Lgs.163/2000	€ 8.876,25
3B per lavori in economia	€ 32.000,00
4B per lavori complementari art.57 D.Lgs.163/2006	€ 24.595,05
5B IVA al 10% su 3B	€ 3.200,00
6B IVA al 10% su 4B	€ 2.459,50

6B IVA al 10% su 4B	€ 2.459,50
7B per contributo Autorità	€ 150,00
8B per pubblicità della gara	€ 2.780,00
9B per imprevisti e lavori similari	€ 45.258,49
Totale capitolo B	€ 154.645,65
Totale A+B	€ 500.000,00

L'Istruttore


Il Capo Sezione


IL CAPO SETTORE

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell'11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi della legge 127/97, e s.m.i.; **Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.; **Visto** l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; **Visto** il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; **Visto** il DPR 554/1999 e s.m.i.; **Vista** la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; **Visto** la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di previsione 2011, del bilancio pluriennale 2011-2013; **Visto** il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell'art.163 del D.Lgs 267/2000;

Rilevata la propria competenza a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA


Per tutto quanto esposto che qui abbiassi per ripetuto e trascritto:

- Approvare, per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine, la Perizia di Variante, il Progetto esecutivo delle Opere Complementari ed il Quadro Economico di cui alla premessa;
- Affidare alla Ditta appaltatrice del progetto principale, SO.GE.ED s.r.l con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Piazza della Resistenza n.2, i suddetti lavori per l'importo complessivo di € 79.997,41 oltre IVA al 10% di cui € 55.402,36 oltre IVA al 10% per variante ed € 24.595,05 oltre IVA al 10% (incluso € 300,00 per oneri di sicurezza) per opere complementari ai sensi dell'art.57 comma 5 D.Lgs 163/2006, importi al netto del 34,8890%, ribasso avuto in sede di gara.

- Dare atto che il contratto aggiuntivo, per € 24.595,05 oltre IVA al 10%, sarà stipulato ai sensi dell'art.192 del D.L.vo 267/2000 ed agli stessi patti e condizioni del contratto principale repertoriato al n.08/2011 la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto originario approvato con delibera di G.C.n.125 del 16.12.09;
- Approvare lo schema dell'Atto di Sottomissione e Concordamento prezzi, che sarà stipulato per € 55.402,36 oltre IVA al 10%;
- L'Ufficio di Ragioneria è interessato ad imputare la somma di € 87.997,15 comprensiva di IVA al 10% al cap.3554,06 imp.1021,01/2009 giusto mutuo, contratto con la C.D.P. S.P.A. di Roma , posizione n. 4540436 00;
- Trasmettere la presente al Direttore Generale, all'Assessore al Ramo, All'Ufficio Ragioneria, così come previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed all'Ufficio contratti per quanto di competenza.

Il Dirigente del Settore


Ing. Francesco Cicala




Servizio Finanziario

Il Responsabile

Dott.ssa Maria Topo



Lq. 189/2012 € 87.997,15





COMUNE DI VILLARICCA

Provincia di Napoli

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010

tel. 0818191229-fax 0818191269

SETTORE III

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Lavori Lavori di manutenzione straordinaria varie strade cittadine

Impresa: SO.GE.ED. s.r.l.

Contratto in data 23.02.2011 rep.08/2011

Importo contrattuale dei lavori euro 287.139,51 ed euro 2.812,48 per oneri sicurezza oltre I.V.A al 10%

Premesso:

- che con contratto n. 08 in data 23.02.2010 sono stati appaltati all'Impresa SO.GE.ED s.r.l. i lavori di "Manutenzione Straordinaria varie strade cittadine per un importo di €. 287.139,51 ed oneri sicurezza euro 2.812,48 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 34.8890 %;

- che dopo dell'inizio dei lavori si e' riscontrata la necessita di modificare in alcune parti il progetto originario per i seguenti motivi:

1. Al Corso Europa la realizzazione di attraversamenti mediante l'utilizzo di piccoli mezzi data la difficoltà logistica
2. L'identificazione di alcune strade cittadine non previste in progetto, in quanto esse alla data di redazione del progetto non presentavano dissesti, inoltre si è potuto constatare con più attenzione che sia alcune strade di progetto che quelle da inserire nel presente appalto, risultano bisognose del solo strato del manto di usura (tappetino) e non di strati di conglomerato bituminoso (Binder) necessari per sagomatura e rinforzo; pertanto le economie che si ricavano verranno reimpiegate per ampliare il numero delle strade da asfaltare. Le strade da aggiungere in variante sono
 - Via E. Fermi
 - Via D. Alighieri
 - Via Martiri di Cefalonia
 - Via G. De Gasperi
 - Via D. Fontana
3. L'esigenza di realizzare piccoli interventi in economia necessari ad eliminare le buche di media e grossa dimensione che a seguito di eccezionali precipitazioni meteorologiche

per i quali e' stata redatta, dalla Direzione dei Lavori, una perizia di variante dell'importo complessivo netto di € 55.402,36 di cui il presente atto e' parte integrante;

2

- che tali modifiche non determinano una variazione della spesa complessiva rispetto all'importo originariamente destinato all'esecuzione delle opere;

- che tale perizia e' stata approvata da determinazione G.C. n. in data

Ciò premesso la sottoscritta Impresa SO.GE.ED s.r.l., presa visione della perizia suddetta e delle variazioni in essa contenute

DICHIARA E SI OBBLIGA

1) di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale senza alcuna variazione della spesa complessiva;

2) di portare a termine i lavori sopraindicati entro 30 giorni dalla data di ultimazione prevista dal contratto principale e dal relativo capitolato speciale d'appalto;

3) di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa;

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'Impresa : SO.GE.ED s.r.l. e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Villaricca 05.03.2012

L'Impresa

Responsabile del procedimento

La Direzione dei Lavori

