

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

Spett.le
A.S.L. NAPOLI 2 NORD
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
POZZUOLI (NA)
c.a. Dott. Vincenzo Carandente

OGGETTO: *Servizio triennale di bonifica igienico-sanitaria del territorio A.S.L. NAPOLI 2 NORD – Calendario trattamenti di Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione anni 2017-2018.*

In riferimento alla Delibera del D.G. N. 647 del 13/07/2016, di affidamento del servizio in oggetto, si comunicano le date dei trattamenti di bonifica territoriale programmati per periodo 01/10/2017 – 30/09/2018.

DISINFESTAZIONE LARVICIDA					
D'ORTA S.p.A.					
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Pozzuoli	9/04/2018	7/05/2018	11/06/2018	9/07/2018	3/09/2018
	10/04/2018	8/05/2018	12/06/2018	10/07/2018	4/09/2018
Bacoli	11/04/2018	9/05/2018	13/06/2018	11/07/2018	5/09/2018
Monte di Procida	11/04/2018	9/05/2018	13/06/2018	11/07/2018	5/09/2018
Giugliano in Campania	12/04/2018	10/05/2018	14/06/2018	12/07/2018	6/09/2018
	13/04/2018	11/05/2018	15/06/2018	13/07/2018	7/09/2018
Marano di Napoli	16/04/2018	14/05/2018	18/06/2018	16/07/2018	10/09/2018
Quarto	17/04/2018	15/05/2018	19/06/2018	17/07/2018	11/09/2018
Procida	17/04/2018	15/05/2018	19/06/2018	17/07/2018	11/09/2018

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
D'ORTA S.p.A.				
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Pozzuoli	21/05/2018	20/06/2018	23/07/2018	17/09/2018
	22/05/2018	21/06/2018	24/07/2018	18/09/2018
Bacoli	23/05/2018	22/06/2018	25/07/2018	19/09/2018
Monte di Procida	23/05/2018	22/06/2018	25/07/2018	19/09/2018
Giugliano in Campania	24/05/2018	25/06/2018	26/07/2018	20/09/2018
	25/05/2018	26/06/2018	27/07/2018	21/09/2018
Marano di Napoli	28/05/2018	27/06/2018	30/07/2018	24/09/2018
Quarto	29/05/2018	28/06/2018	31/07/2018	25/09/2018
Procida	29/05/2018	28/06/2018	31/07/2018	25/09/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DEBLATTIZZAZIONE		
D'ORTA S.p.A.		
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento
Pozzuoli	2/05/2018 3/05/2018 4/05/2018 6/05/2018	2/07/2018 3/07/2018 4/07/2018 5/07/2018
Bacoli	7/05/2018 8/05/2018	6/07/2018 9/07/2018
Monte di Procida	7/05/2018 8/05/2018	6/07/2018 9/07/2018
Giugliano in Campania	9/05/2018 10/05/2018 11/05/2018 14/05/2018	10/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 13/07/2018
Marano di Napoli	15/05/2018 16/05/2018	16/07/2018 17/07/2018
Quarto	17/05/2018 18/05/2018	18/07/2018 19/07/2018
Procida	17/05/2018 18/05/2018	18/07/2018 19/07/2018

DERATTIZZAZIONE					
D'ORTA S.p.A.					
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Pozzuoli	16/10/2017 17/10/2017	20/11/2017 21/11/2017	11/12/2017 12/12/2017	8/01/2018 9/01/2018	5/02/2018 6/02/2018
Bacoli	18/10/2017	22/11/2017	13/12/2017	10/01/2018	7/02/2018
Monte di Procida	18/10/2017	22/11/2017	13/12/2017	10/01/2018	7/02/2018
Giugliano in Campania	19/10/2017 20/10/2017	23/11/2017 24/11/2017	14/12/2017 15/12/2017	11/01/2018 12/01/2018	8/02/2018 9/02/2018
Marano di Napoli	23/10/2017	27/11/2017	18/12/2017	15/01/2018	12/02/2018
Quarto	24/10/2017	28/11/2017	19/12/2017	16/01/2018	13/02/2018
Procida	24/10/2017	28/11/2017	19/12/2017	16/01/2018	13/02/2018

DERATTIZZAZIONE					
D'ORTA S.p.A.					
<i>Comuni</i>	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Pozzuoli	5/03/2018 6/03/2018	9/04/2018 10/04/2018	7/05/2018 8/05/2018	9/07/2018 10/07/2018	3/09/2018 4/09/2018
Bacoli	7/03/2018	11/04/2018	9/05/2018	11/07/2018	5/09/2018
Monte di Procida	7/03/2018	11/04/2018	9/05/2018	11/07/2018	5/09/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DERATTIZZAZIONE					
D'ORTA S.p.A.					
Comuni	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Giugliano in Campania	8/03/2018 9/03/2018	12/04/2018 13/04/2018	10/05/2018 11/05/2018	12/07/2018 13/07/2018	6/09/2018 7/09/2018
Marano di Napoli	12/03/2018	16/04/2018	14/05/2018	16/07/2018	10/09/2018
Quarto	13/03/2018	17/04/2018	15/05/2018	17/07/2018	11/09/2018
Procida	13/03/2018	17/04/2018	15/05/2018	17/07/2018	11/09/2018

DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE		
D'ORTA S.p.A.		
Comuni	2° intervento (2° anno)	1° intervento (3° anno)
Pozzuoli	27/12/2017 28/12/2017	27/08/2018 28/08/2018
Bacoli	29/12/2017	29/08/2018
Monte di Procida	29/12/2017	29/08/2018
Giugliano in Campania	2/01/2018 3/01/2018	30/08/2018 31/08/2018
Marano di Napoli	4/01/2018	03/09/2018
Quarto	5/01/2018	04/09/2018
Procida	5/01/2018	04/09/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

TINEOS s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Casalnuovo	9/04/2018	7/05/2018	11/06/2018	9/07/2018	3/09/2018
Acerra	10/04/2018	8/05/2018	12/06/2018	10/07/2018	4/09/2018
	11/04/2018	9/05/2018	13/06/2018	11/07/2018	5/09/2018
Casoria	12/04/2018	10/05/2018	14/06/2018	12/07/2018	6/09/2018
	13/04/2018	11/05/2018	15/06/2018	13/07/2018	7/09/2018
Caivano	16/04/2018	14/05/2018	18/06/2018	16/07/2018	10/09/2018
	17/04/2018	15/05/2018	19/06/2018	17/07/2018	11/09/2018

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

TINEOS s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Casalnuovo	21/05/2018	25/06/2018	30/07/2018	17/09/2018
Acerra	22/05/2018	26/06/2018	31/07/2018	18/09/2018
	23/05/2018	27/06/2018	1/08/2018	19/09/2018
Casoria	24/05/2018	28/06/2018	2/08/2018	20/09/2018
	25/05/2018	29/06/2018	3/08/2018	21/09/2018
Caivano	28/05/2018	2/07/2018	6/08/2018	24/09/2018
	29/05/2018	3/07/2018	7/08/2018	25/09/2018

DEBLATTIZZAZIONE

TINEOS s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento
Acerra	2/05/2018	2/07/2018
	3/05/2018	3/07/2018
	4/05/2018	4/07/2018
	7/05/2018	5/07/2018
Casalnuovo	8/05/2018	6/07/2018
	9/05/2018	9/07/2018
Casoria	10/05/2018	10/07/2018
	11/05/2018	11/07/2018
	14/05/2018	12/07/2018
	15/05/2018	13/07/2018
Caivano	16/05/2018	16/07/2018
	17/05/2018	17/07/2018
	18/05/2018	18/07/2018
	21/05/2018	19/07/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DERATTIZZAZIONE					
TINEOS s.r.l.					
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Casalnuovo	16/10/2017	13/11/2017	11/12/2017	8/01/2018	5/02/2018
Acerra	17/10/2017	14/11/2017	12/12/2017	9/01/2018	6/02/2018
	18/10/2017	15/11/2017	13/12/2017	10/01/2018	7/02/2018
Casoria	19/10/2017	16/11/2017	14/12/2017	11/01/2018	8/02/2018
	20/10/2017	17/11/2017	15/12/2017	12/01/2018	9/02/2018
Caivano	23/10/2017	20/11/2017	18/12/2017	15/01/2018	12/02/2018
	24/10/2017	21/11/2017	19/12/2017	16/01/2018	13/02/2018

DERATTIZZAZIONE					
TINEOS s.r.l.					
<i>Comuni</i>	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Casalnuovo	5/03/2018	9/04/2018	7/05/2018	9/07/2018	3/09/2018
Acerra	6/03/2018	10/04/2018	8/05/2018	10/07/2018	4/09/2018
	7/03/2018	11/04/2018	9/05/2018	11/07/2018	5/09/2018
Casoria	8/03/2018	12/04/2018	10/05/2018	12/07/2018	6/09/2018
	9/03/2018	13/04/2018	11/05/2018	13/07/2018	7/09/2018
Caivano	12/03/2018	16/04/2018	14/05/2018	16/07/2018	10/09/2018
	13/03/2018	17/04/2018	15/05/2018	17/07/2018	11/09/2018

DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE		
TINEOS s.r.l.		
<i>Comuni</i>	2° intervento (2° anno)	1° intervento (3° anno)
Casoria	27/12/2017	23/08/2018
Caivano	28/12/2017	27/08/2018
Acerra	29/12/2017	28/08/2018
Casalnuovo	2/01/2018	29/08/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

M.D. s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Barano d'Ischia	9/04/2018	30/04/2018	5/06/2018	9/07/2018	3/09/2018
	10/04/2018	2/05/2018	6/06/2018	10/07/2018	4/09/2018
Forio	11/04/2018	3/05/2018	7/06/2018	11/07/2018	5/09/2018
	12/04/2018	4/05/2018	8/06/2018	12/07/2018	6/09/2018
Ischia	13/04/2018	7/05/2018	11/06/2018	13/07/2018	7/09/2018
	16/04/2018	8/05/2018	12/06/2018	16/07/2018	10/09/2018
Lacco Ameno	17/04/2018	9/05/2018	13/06/2018	17/07/2018	11/09/2018
Casamicciola	18/04/2018	10/05/2018	14/06/2018	18/07/2018	12/09/2018
Melito di Napoli	18/04/2018	17/05/2018	14/06/2018	18/07/2018	12/09/2018
	19/04/2018	18/05/2018	15/06/2018	19/07/2018	13/09/2018
Serrara Fontana	19/04/2018	11/05/2018	15/06/2018	19/07/2018	13/09/2018
	20/04/2018	14/05/2018	18/06/2018	20/07/2018	14/09/2018
Mugnano di Napoli	20/04/2018	21/05/2018	18/06/2018	20/07/2018	14/09/2018
	23/04/2018	22/05/2018	19/06/2018	23/07/2018	17/09/2018
Qualiano	24/04/2018	23/05/2018	20/06/2018	24/07/2018	18/09/2018
Calvizzano	26/04/2018	24/05/2018	21/06/2018	25/07/2018	19/09/2018
Villaricca	27/04/2018	25/05/2018	22/06/2018	26/07/2018	20/09/2018

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

M.D. s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Barano d'Ischia	10/05/2018	18/06/2018	30/07/2018	26/09/2018
Casamicciola	10/05/2018	18/06/2018	30/07/2018	26/09/2018
Serrara Fontana	10/05/2018	18/06/2018	30/07/2018	26/09/2018
Forio	11/05/2018	19/06/2018	31/07/2018	27/09/2018
Ischia	11/05/2018	19/06/2018	31/07/2018	27/09/2018
Lacco Ameno	11/05/2018	19/06/2018	31/07/2018	27/09/2018
Mugnano di Napoli	14/05/2018	13/06/2018	1/08/2018	05/09/2018
Melito di Napoli	14/05/2018	13/06/2018	1/08/2018	05/09/2018
Villaricca	15/05/2018	14/06/2018	2/08/2018	06/09/2018
Calvizzano	16/05/2018	15/06/2018	3/08/2018	07/09/2018
Qualiano	16/05/2018	15/06/2018	3/08/2018	07/09/2018

DEBLATTIZZAZIONE

MD s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento
Barano d'Ischia	2/05/2018	2/07/2018
	3/05/2018	3/07/2018
Casamicciola	2/05/2018	2/07/2018
	3/05/2018	3/07/2018

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE
D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA**

DEBLATTIZZAZIONE

MD s.r.l.

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento
Serrara Fontana	28/05/2018 29/05/2018	2/07/2018 3/07/2018
Ischia	30/05/2018 31/05/2018	4/07/2018 5/07/2018
Forio	30/05/2018 31/05/2018	4/07/2018 5/07/2018
Lacco Ameno	30/05/2018 31/05/2018	4/07/2018 5/07/2018
Mugnano di Napoli	02/05/2018	6/07/2018
Melito di Napoli	03/05/2018	9/07/2018
Villaricca	04/05/2018 07/05/2018	10/07/2018 11/07/2018
Calvizzano	08/05/2018	12/07/2018
Qualiano	09/05/2018	13/07/2018

DERATTIZZAZIONE

M.D. s.r.l.

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Barano d'Ischia	10/10/2017	7/11/2017	4/12/2017	8/01/2018	5/02/2018
	11/10/2017	8/11/2017	5/12/2017	9/01/2018	6/02/2018
Forio	12/10/2017	9/11/2017	6/12/2017	10/01/2018	7/02/2018
	13/10/2017	10/11/2017	7/12/2017	11/01/2018	8/02/2018
Ischia	16/10/2017	13/11/2017	11/12/2017	12/01/2018	9/02/2018
	17/10/2017	14/11/2017	12/12/2017	15/01/2018	12/02/2018
Lacco Ameno	18/10/2017	15/11/2017	13/12/2017	16/01/2018	13/02/2018
Casamicciola	19/10/2017	16/11/2017	14/12/2017	17/01/2018	14/02/2018
Melito di Napoli	05/10/2017	09/11/2017	04/12/2017	17/01/2018	14/02/2018
	06/10/2017	10/11/2017	05/12/2017	18/01/2018	15/02/2018
Serrara Fontana	20/10/2017	17/11/2017	15/12/2017	18/01/2018	15/02/2018
	23/10/2017	20/11/2017	18/12/2017	19/01/2018	16/02/2018
Mugnano di Napoli	09/10/2017	13/11/2017	06/12/2017	19/01/2018	16/02/2018
	10/10/2017	14/11/2017	07/12/2017	22/01/2018	19/02/2018
Qualiano	11/10/2017	15/11/2017	11/12/2017	23/01/2018	20/02/2018
Calvizzano	12/10/2017	16/11/2017	12/12/2017	24/01/2018	21/02/2018
Villaricca	13/10/2017	17/11/2017	13/12/2017	25/01/2018	22/02/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DERATTIZZAZIONE					
M.D. s.r.l.					
Comuni	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Barano d'Ischia	5/03/2018	9/04/2018	30/04/2018	9/07/2018	3/09/2018
	6/03/2018	10/04/2018	2/05/2018	10/07/2018	4/09/2018
Forio	7/03/2018	11/04/2018	3/05/2018	11/07/2018	5/09/2018
	8/03/2018	12/04/2018	4/05/2018	12/07/2018	6/09/2018
Ischia	9/03/2018	13/04/2018	7/05/2018	13/07/2018	7/09/2018
	12/03/2018	16/04/2018	8/05/2018	16/07/2018	10/09/2018
Lacco Ameno	13/03/2018	17/04/2018	9/05/2018	17/07/2018	11/09/2018
Casamicciola	14/03/2018	18/04/2018	10/05/2018	18/07/2018	12/09/2018
Melito di Napoli	14/03/2018	18/04/2018	17/05/2018	18/07/2018	12/09/2018
	15/03/2018	19/04/2018	18/05/2018	19/07/2018	13/09/2018
Serrara Fontana	15/03/2018	19/04/2018	11/05/2018	19/07/2018	13/09/2018
	16/03/2018	20/04/2018	14/05/2018	20/07/2018	14/09/2018
Mugnano di Napoli	16/03/2018	20/04/2018	21/05/2018	20/07/2018	14/09/2018
	19/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	23/07/2018	17/09/2018
Qualiano	20/03/2018	24/04/2018	23/05/2018	24/07/2018	18/09/2018
Calvizzano	21/03/2018	26/04/2018	24/05/2018	25/07/2018	19/09/2018
Villaricca	22/03/2018	27/04/2018	25/05/2018	26/07/2018	20/09/2018

DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE		
MD s.r.l.		
Comuni	2° intervento (2° anno)	1° intervento (3° anno)
Barano d'Ischia	27/12/2017	27/08/2018
Forio	27/12/2017	27/08/2018
Ischia	27/12/2017	27/08/2018
Calvizzano	27/12/2017	27/08/2018
Melito di Napoli	27/12/2017	27/08/2018
Casamicciola	28/12/2017	28/08/2018
Lacco Ameno	28/12/2017	28/08/2018
Serrara Fontana	28/12/2017	28/08/2018
Qualiano	28/12/2017	28/08/2018
Villaricca	29/12/2017	29/08/2018
Mugnano di Napoli	2/01/2018	30/08/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DISINFESTAZIONE LARVICIDA					
UNICED s.r.l.					
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Cardito	9/04/2018	7/05/2018	11/06/2018	9/07/2018	3/09/2018
Casandrino	10/04/2018	8/05/2018	12/06/2018	10/07/2018	4/09/2018
Crispano	11/04/2018	9/05/2018	13/06/2018	11/07/2018	5/09/2018
Casavatore	12/04/2018	10/05/2018	14/06/2018	12/07/2018	6/09/2018
Grumo Nevano	13/04/2018	11/05/2018	15/06/2018	13/07/2018	7/09/2018

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
UNICED s.r.l.				
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Cardito	21/05/2018	25/06/2018	30/07/2018	17/09/2018
Casandrino	22/05/2018	26/06/2018	31/07/2018	18/09/2018
Crispano	23/05/2018	27/06/2018	1/08/2018	19/09/2018
Casavatore	24/05/2018	28/06/2018	2/08/2018	20/09/2018
Grumo Nevano	25/05/2018	29/06/2018	3/08/2018	21/09/2018

DEBLATTIZZAZIONE		
UNICED s.r.l.		
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento
Cardito	2/05/2018	2/07/2018
	3/05/2018	3/07/2018
	4/05/2018	4/07/2018
Casandrino	7/05/2018	5/07/2018
	8/05/2018	6/07/2018
Crispano	9/05/2018	9/07/2018
	10/05/2018	10/07/2018
Casavatore	11/05/2018	11/07/2018
	14/05/2018	12/07/2018
	15/05/2018	13/07/2018
Grumo Nevano	16/05/2018	16/07/2018
	17/05/2018	17/07/2018
	18/05/2018	18/07/2018

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE
D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA**

DERATTIZZAZIONE					
UNICED s.r.l.					
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Cardito	16/10/2017	13/11/2017	11/12/2017	8/01/2018	5/02/2018
Casandrino	17/10/2017	14/11/2017	12/12/2017	9/01/2018	6/02/2018
Crispano	18/10/2017	15/11/2017	13/12/2017	10/01/2018	7/02/2018
Casavatore	19/10/2017	16/11/2017	14/12/2017	11/01/2018	8/02/2018
Grumo Nevano	20/10/2017	17/11/2017	15/12/2017	12/01/2018	9/02/2018

DERATTIZZAZIONE					
UNICED s.r.l.					
<i>Comuni</i>	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Cardito	5/03/2018	9/04/2018	7/05/2018	9/07/2018	3/09/2018
Casandrino	6/03/2018	10/04/2018	8/05/2018	10/07/2018	4/09/2018
Crispano	7/03/2018	11/04/2018	9/05/2018	11/07/2018	5/09/2018
Casavatore	8/03/2018	12/04/2018	10/05/2018	12/07/2018	6/09/2018
Grumo Nevano	9/03/2018	13/04/2018	11/05/2018	13/07/2018	7/09/2018

DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE		
UNICED s.r.l.		
<i>Comuni</i>	2° intervento (2° anno)	1° intervento (3° anno)
Cardito	27/12/2017	27/08/2018
Casandrino	28/12/2017	28/08/2018
Crispano	29/12/2017	29/08/2018
Casavatore	2/01/2018	30/08/2018
Grumo Nevano	3/01/2018	31/08/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DISINFESTAZIONE LARVICIDA					
FUTON s.r.l.					
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Frattamaggiore	18/04/2018	16/05/2018	20/06/2018	18/07/2018	12/09/2018
Frattaminore	19/04/2018	17/05/2018	21/06/2018	19/07/2018	13/09/2018
Afragola	19/04/2018 20/04/2018	17/05/2018 18/05/2018	21/06/2018 22/06/2018	19/07/2018 20/07/2018	13/09/2018 14/09/2018

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE				
FUTON s.r.l.				
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Frattamaggiore	30/05/2018	4/07/2018	8/08/2018	26/09/2018
Frattaminore	31/05/2018	5/07/2018	9/08/2018	27/09/2018
Afragola	31/05/2018 1/06/2018	5/07/2018 6/07/2018	9/08/2018 10/08/2018	27/09/2018 28/09/2018

DEBLATTIZZAZIONE		
FUTON s.r.l.		
Comuni	1° intervento	2° intervento
Afragola	22/05/2018 23/05/2018	20/07/2018 23/07/2018
Afragola	24/05/2018 25/05/2018	24/07/2018 25/07/2018
Frattamaggiore	28/05/2018 29/05/2018 30/05/2018	26/07/2018 27/07/2018 30/07/2018
Frattaminore	31/05/2018 1/06/2018	31/07/2018 1/08/2018

DERATTIZZAZIONE					
FUTON s.r.l.					
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Frattamaggiore	25/10/2017	22/11/2017	20/12/2017	17/01/2018	14/02/2018
Frattaminore	26/10/2017	23/11/2017	21/12/2017	18/01/2018	15/02/2018
Afragola	26/10/2017 27/10/2017	23/11/2017 24/11/2017	21/12/2017 22/12/2017	18/01/2018 19/01/2018	15/02/2018 16/02/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESSE
D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DERATTIZZAZIONE

FUTON s.r.l.

<i>Comuni</i>	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Frattamaggiore	14/03/2018	18/04/2018	16/05/2018	18/07/2018	12/09/2018
Frattaminore	15/03/2018	19/04/2018	17/05/2018	19/07/2018	13/09/2018
Afragola	15/03/2018 16/03/2018	19/04/2018 20/04/2018	17/05/2018 18/05/2018	19/07/2018 20/07/2018	13/09/2018 14/09/2018

DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE

FUTON s.r.l.

<i>Comuni</i>	2° intervento (2° anno)	1° intervento (3° anno)
Frattamaggiore	3/01/2018	30/08/2018
Frattaminore	3/01/2018	30/08/2018
Afragola	4/01/2018	31/08/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

SANICAM ITALIA s.r.l.

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Arzano	11/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	17/07/2018	31/08/2018
Sant' Antimo	11/04/2018	15/05/2018	14/06/2018	17/07/2018	31/08/2018

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFEZIONE

SANICAM ITALIA s.r.l.

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento
Arzano	25/05/2018	27/06/2018	27/07/2018	12/09/2018
Sant' Antimo	25/05/2018	27/06/2018	27/07/2018	12/09/2018

DEBLATTIZZAZIONE

SANICAM ITALIA s.r.l.

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento
Arzano	2/05/2018 3/05/2018	2/07/2018 3/07/2018
Sant' Antimo	4/05/2018 7/05/2018	4/07/2018 5/07/2018

DERATTIZZAZIONE

SANICAM ITALIA s.r.l.

<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Arzano	17/10/2017 18/10/2017	21/11/2017	15/12/2017	12/01/2018	8/02/2018
Sant' Antimo	19/10/2017 20/10/2017	21/11/2017	15/12/2017	12/01/2018	8/02/2018

DERATTIZZAZIONE

SANICAM ITALIA s.r.l.

<i>Comuni</i>	6° intervento	7° intervento	8° intervento	9° intervento	10° intervento
Arzano	5/03/2018 6/03/2018	11/04/2018	15/05/2018	17/07/2018	31/08/2018
Sant' Antimo	7/03/2018 8/03/2018	11/04/2018	15/05/2018	17/07/2018	31/08/2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE SCUOLE		
SANICAM ITALIA s.r.l.		
Comuni	2° intervento (2° anno)	1° intervento (3° anno)
Arzano	27/12/2017	21/08/2018
Sant' Antimo	28/12/2017	21/08/2018

I trattamenti di derattizzazione e di disinfestazione larvicida avranno inizio alle ore 8,30; quelli di disinfestazione adulticida, associati alla disinfezione, alle ore 22,30.

I trattamenti di deblattizzazione avranno inizio alle ore 23,00 e prevedono l'ausilio di personale della manutenzione del Comune e/o dell'azienda che gestisce la rete fognaria, per il sollevamento dei tombini da cui immettere le nebbie calde, e della Polizia Municipale in modo da regolare il traffico veicolare durante il trattamento, in modo da assicurare l'esecuzione in sicurezza del servizio.

Per il trattamento di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione alle scuole, i Responsabili degli Istituti, dovranno garantire l'accesso ai plessi, nei giorni previsti dal presente calendario, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 ininterrottamente.

Prima della riapertura delle scuole, il personale ausiliario dovrà provvedere ad aerare i locali e lavare superfici e suppellettili.

Per quanto sopra, al fine di consentire una corretta esecuzione del servizio, si invita a comunicare il presente calendario al Responsabile del Settore Bonifica Urbana e ai Sindaci dei Comuni, affinché si attivino per predisporre, nelle date indicate, il personale per l'accompagnamento e per la segnalazione di eventuali zone critiche.

Una copia del presente calendario, approvato dal Servizio in indirizzo, dovrà essere trasmessa alla scrivente.

Pozzuoli, 2 ottobre 2017

A.T.I. - D'ORTA S.p.A. Capogruppo
IL DIRETTORE TECNICO DEI LAVORI
Dott. Agr. Giuseppe Rubino

