

COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****NUMERO 59 del 07-07-2017**

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA DELLA LIBERTÀ/VIA MARCHESELLA. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di Luglio, alle ore 12:00, nell'Ufficio del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA	Sindaco	X	
MASTRANTUONO FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
CICCARELLI ROCCO	Assessore	X	
DI MARINO GIOSUE'	Assessore	X	
GRANATA LOREDANA	Assessore	X	
GUARINO FRANCESCO	Assessore	X	
NAPOLANO SUSI	Assessore	X	
TAGLIALATELA CATERINA	Assessore	X	
PRESENTI - ASSENTI		8	0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

L'assessore delegato Dr. Francesco Guarino sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, così come predisposta dall'Ufficio Lavori Pubblici:

OGGETTO: Lavori di adeguamento della rete fognaria e sistemazione stradale di via della Libertà/via Marchesella. Provvedimenti.

PREMESSO CHE

- Con determinazione N. 505 del 21/04/2015, per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, si è proceduto, ai sensi degli artt. 136 del D. Lgs. 163/2006, alla risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la ditta FO.DE.CA. s.r.l., C.F.03496250618 - con sede in San Marcellino (CE) in via Roma n. 133/bis, in data 21/10/2010 n. 89/2010 di repertorio, registrato in data 28/10/2010 al n. 118, serie 1 - Agenzia delle Entrate, per un importo, al netto del ribasso d'asta (34,915%), di euro 402.570,70 oltre I.V.A. al 10% ed euro 3.321,82 per oneri di sicurezza intrinseci più oneri di sicurezza speciali di € 15.334,88, oltre IVA al 10%;
- In esecuzione della medesima determinazione N. 505 del 21/04/2015, sono state interpellate ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, scorrendo la graduatoria, diverse imprese che avevano partecipato all'originaria procedura di gara, invitando le stesse alla stipula di un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in questione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
- Dopo numerosi inviti, tutte le ditte interpellate si sono rifiutate di subentrare all'originario aggiudicatario, poiché hanno ritenuto antieconomico l'esecuzione di detti lavori, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso.

CONSIDERATO CHE

- Per la diffusa presenza, lungo l'intera via della Libertà/via Marchesella, sia di diversi esercizi commerciali e ristorativi, sia di strutture sportive, sia di diverse scuole, di vario ordine e grado, la situazione relativa al traffico veicolare insistente su tale arteria, risulta, soprattutto in determinati periodi dell'anno e in determinati orari, di difficile gestione e sostenibilità;
- Tale situazione si è andata ulteriormente complicando nel corso degli ultimi anni, soprattutto in conseguenza del recente avvio, nelle immediate adiacenze della stessa via della Libertà/via Marchesella, anche di un una sede del Liceo Scientifico Cartesio, nonché per l'apertura di ulteriori esercizi commerciali;
- Le problematiche connesse al traffico veicolare saranno ancora più enfatizzate dalla necessità di realizzare, all'intersezione di via della Libertà/via Marchesella con la SP1 (già via Circumvallazione esterna di Napoli), una serie di interventi finalizzati a mettere in maggiore condizioni di sicurezza tale attraversamento stradale;
- Pertanto, appare opportuno ridurre al minimo i tempi necessari per la realizzazione della nuova rete fognaria a servizio di via della Libertà/via Marchesella, velocizzando, per quanto possibile, le operazioni di posa in opera delle condotte necessarie per l'adeguamento della rete fognaria alle maggiori portate attualmente in arrivo alla stessa in conseguenza dell'antropizzazione delle aree servite;
- Tale velocizzazione può essere conseguita continuando a mantenere in esercizio i collettori attualmente esistenti ed affiancando agli stessi delle altre condotte, di adeguate dimensioni, caratteristiche, forme e pendenze, atte a far sì che la rete di drenaggio così concepita possa, nel suo complesso, essere mediamente messa in crisi, per effetto di eventi meteorici di particolare intensità, solo una volta ogni dieci anni;
- Tale soluzione, comportando presumibilmente una riduzione della larghezza degli

scavi, ridurrebbe anche l'occupazione della sede stradale da parte del cantiere, con minore impatto sulla circolazione veicolare e pedonale

TANTO PREMESSO

VISTO i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all'art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- approvare la narrativa che precede da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione Territorio di adottare tutti i gli atti ed i provvedimenti necessari alla riprogettazione ed eventuale espletamento di nuova gara, relativamente ai lavori di adeguamento della rete fognaria e sistemazione stradale di via della Libertà/via Marchesella, secondo le indicazioni riportate in premessa;
- dare atto che con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 07-07-2017

Il Responsabile del Settore Proponente
ANTONIO PALUMBO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 07-07-2017

Il Responsabile del Settore Proponente
MARIA TOPO

Il Sindaco
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo

Il Segretario Generale f.f.
f.to Dott. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso